

De dónde partimos y en qué orden

Secuencia, tiempos, capital por etapa y qué especialista se necesita en cada frente.

00

Por qué este orden y no otro

La secuencia no es arbitraria. Empezamos por GoHighLevel por cinco razones que se refuerzan:

- 1 · **Es lo más rápido de poner en marcha.** Se mide en semanas, no en trimestres, y con una inversión modesta frente al resto del plan.
- 2 · **Resuelve dolor de hoy.** El equipo comercial gana velocidad de respuesta y deja de perder prospectos esta misma semana.
- 3 · **Genera el dato que BluePrint necesita.** No se puede construir un sistema de gestión sin conocer primero cómo se comporta la operación real.
- 4 · **Valida la Biblioteca de Procesos antes de codificarla.** Ajustar un proceso en GoHighLevel toma una tarde. Ajustarlo en software ya construido cuesta mucho más, en dinero y en tiempo.

5 · **Reduce el riesgo de BluePrint.** Aprendemos el flujo verdadero antes de pagar por construirlo. Esta es la razón más importante.

El principio: aprender barato antes de construir. Cada fase entrega información que hace más segura la siguiente.

La franquicia arranca en paralelo desde el mes 2 porque el trabajo legal y de marca tiene plazos largos y **no depende del software**. Si esperamos a tener BluePrint, perdemos seis meses de reloj legal.

VAULTED va al final y bloqueado. Es la apuesta de mayor potencial y menor evidencia; no consume capital hasta que BluePrint esté estable.

01

Vista general

FASE	QUÉ	CUÁNDO	INVERSIÓN RELATIVA
1	GoHighLevel — Dproperty + DpropertyLiving	Semana 1–10	Baja
2A	BluePrint — descubrimiento, prototipo y cotizaciones	Mes 3–4	Baja
2B	BluePrint — núcleo del producto	Mes 5–8	Alta
2C	BluePrint — finanzas, procesos y roles agénticos	Mes 9–12	Alta
2D	Building Blocks — plataforma y alcance del currículo	Mes 4–6	Baja
2E	Building Blocks — currículo base y certificación	Mes 6–10	Media
3	Franquicia — legal, marca y estructura (en paralelo)	Mes 2–12	Media
4	VAULTED — en pausa hasta consolidar BluePrint	Mes 13+	Por definir

El detalle de la inversión por etapa y el calendario de desembolsos se presentan en el modelo financiero, en documento aparte. **Cada etapa se financia contra el resultado de la anterior, no contra el calendario.**

Fase 1 · GoHighLevel

02

Fase 1 — GoHighLevel · Semanas 1 a 10

Dos sub-cuentas, un solo motor. Dproperty habla de rendimiento e inversión. DpropertyLiving habla de estilo de vida y hogar. **Mismo inventario, dos narrativas.** Se construyen a la vez porque comparten configuración base.

SEM 1–2
FUNDACIONES

Cuentas, dominios y el camino crítico

Cuenta de agencia con modo de reventa habilitado · dos sub-cuentas · dominios y subdominios · **autenticación de correo SPF, DKIM y DMARC** (sin esto, todo lo demás cae en spam) · números telefónicos y registro A2P donde aplique · conexión de Instagram, Facebook, LinkedIn y Google Business Profile.

Camino crítico — empezar el día 1: la verificación de **WhatsApp Business API** con Meta toma entre **1 y 3 semanas** y no se puede acelerar. Si arranca tarde, retrasa todo el lanzamiento.

SEM 2–4
CRM NÚCLEO

Taxonomía, pipelines y la definición del traspaso

Campos personalizados: presupuesto, zona, tipo de operación, moneda, financiamiento, horizonte de compra, fuente, idioma. **Etiquetas y segmentación** por marca e intención.

Un pipeline por proceso de la Biblioteca: Prospectos · Preventa (Lista Cero) · Venta mercado secundario · Cesión · Alquiler larga estadía · Administración de propiedades. Cada etapa con **criterio de salida explícito**, no subjetivo.

Asignación: round-robin, por zona o por especialidad, con reasignación automática si no hay contacto.

Definir aquí la «oportunidad calificada». Es el punto exacto donde después BluePrint tomará el control. Definirlo ahora, aunque BluePrint no exista, evita rehacer todo el embudo el año que viene.

SEM 3–5
AUTOMATIZACIÓN

Quitarle trabajo operativo al equipo comercial

Velocidad de respuesta: contacto automático en menos de 5 minutos, asignación inmediata, notificación al asesor por WhatsApp y push. Es la automatización con mayor retorno demostrado en venta inmobiliaria.

Secuencias de maduración distintas por marca: inversión (rendimiento, absorción, salida) vs vivienda (zona, espacio, escuelas, comunidad).

Además: reactivación de fríos a 30/60/90 días · recordatorios de seguimiento con escalamiento al supervisor · solicitud automática de documentos · confirmación y recordatorio de citas · encuesta y reseña post-visita y post-cierre · alerta interna por oportunidad estancada · **reporte semanal automático a la dirección comercial.**

Fase 1 continuación y Fase 2

SEM 4-6

CONTENIDO Y REDES

Dos calendarios, dos tonos de voz

Calendario editorial por marca. Programación nativa desde GoHighLevel a **Instagram** (feed, stories, reels), **Facebook**, **LinkedIn** y estados de **WhatsApp**.

MARCA	CANALES PRIORITARIOS	CADENCIA SUGERIDA	TONO
Dproperty	LinkedIn · Instagram feed	4-5 por semana	Rendimiento, datos, análisis de mercado, casos de inversión
DpropertyLiving	Instagram (feed + stories) · Facebook · WhatsApp	6-7 por semana + stories diarios	Estilo de vida, zona, espacios, comunidad, recorridos

Plantillas por tipo de publicación: inventario nuevo, avance de obra, testimonio, contenido educativo, cierre celebrado, recorrido de propiedad, comparativo de zona. Biblioteca de activos con flujo de aprobación.

SEM 5-7

CAPTACIÓN

Formularios, páginas y agenda

Formularios de calificación (los campos alimentan directamente la definición de oportunidad calificada) · páginas de aterrizaje por proyecto e inventario · **catálogo de inventario para usuario final** en DpropertyLiving · calendarios de cita por asesor con confirmación automática · widget de chat y WhatsApp click-to-chat · atribución de campaña de punta a punta.

SEM 6-8

DATOS Y EQUIPO

Migración, tableros y capacitación

Migración de la base existente con **limpieza y deduplicación** (no migrar basura) · tableros de embudo, velocidad, fuente y desempeño por asesor · dos sesiones de capacitación más manual de uso · certificación básica obligatoria antes de dar acceso.

SEM 8-10

PILOTO Y LANZAMIENTO

Primero dos asesores, luego todos

Piloto con 2-3 asesores durante dos semanas · corrección de fricciones reales · lanzamiento completo. **Nunca lanzar a todo el equipo de golpe:** una mala primera experiencia cuesta meses de adopción.

Qué hace falta para la Fase 1

03

Qué hace falta para la Fase 1

COMPONENTE	QUÉ IMPLICA
Licencia de la plataforma	Una sola cuenta de agencia, con sub-cuentas para ambas marcas.
Números y mensajería	Líneas telefónicas y verificación de WhatsApp Business.
Implementación especializada	Un especialista en GoHighLevel que arme la configuración completa.
Producción de contenido inicial	Plantillas y primer mes de calendario editorial para cada marca.
Páginas de aterrizaje	Diseño de las páginas por proyecto e inventario.
Dominios y correo	Configuración técnica y autenticación de envío.

Es la fase de menor inversión de todo el plan y la que más rápido se nota en el día a día del equipo comercial. **Recomendación: contratar al especialista** en lugar de hacerlo internamente — el tiempo del fundador rinde más en la conversación de franquicia y de capital que configurando embudos.

Fase 2 · BluePrint y Building Blocks

04

Fase 2 — BluePrint y Building Blocks

MES 3–4 2A · DISEÑO	Descubrimiento, prototipo y dos cotizaciones Mapas de recorrido, datos y permisos · prototipo clickeable del flujo dorado: ingreso calificado → expediente → documentos y cumplimiento → aprobación → cierre → cálculo de comisión → reporte de gestión · arquitectura técnica · dos propuestas de desarrollo independientes con equipo nombrado, hitos, derechos de propiedad intelectual, soporte y exclusiones. Meta de la etapa: no se libera capital de construcción hasta tener dos cotizaciones comparables. Es una brecha de evidencia declarada hoy.
MES 5–8 2B · NÚCLEO	MVP núcleo Onboarding y roles · ingreso de oportunidad calificada · expediente de transacción · tareas · documentos y versiones · auditoría · reportes base. Piloto interno en Dproperty primero, después socios de diseño externos. Condición de aprobación: un flujo corre de punta a punta sin que una hoja de cálculo paralela sea la autoridad.
MES 9–12 2C · GERENCIA	Cumplimiento, comisiones y Copiloto Motor de cumplimiento y aprobaciones · snapshots de cálculo de comisión · conector con GoHighLevel (aquí se cierra el traspaso definido en la Fase 1) · Copiloto con permisos para consulta y borradores · endurecimiento para producción y pruebas de seguridad. Meta: 5 socios de diseño y 3 conversiones pagadas.
MES 4–6 2D · PLATAFORMA	Building Blocks — plataforma Cotización formal de la plataforma de formación · definir el alcance del currículo base — cuántos módulos, para qué roles y con qué profundidad; hoy es la variable más abierta del plan · montaje de plataforma e integración con BluePrint.
MES 6–10 2E · CURRÍCULO	Building Blocks — currículo y certificación Producción del currículo base de incorporación (12–20 módulos estimados) · evaluaciones · certificación con vencimiento y renovación · la habilitación de permisos desde BluePrint según certificación vigente. No expandir el catálogo más allá de la incorporación base hasta ver demanda real derivada desde BluePrint. Es un producto que madura despacio: conviene construir lo que se va a usar y ampliar después.

Fase 3 · Franquicia, asesores y tramos de capital

05

Fase 3 — Franquiciar la empresa · en paralelo desde el mes 2

Arranca **antes** de que Blueprint esté listo porque el reloj legal y de marca es largo y no depende del software. Cada frente necesita un especialista distinto — **ningún abogado generalista cubre todo esto**.

FRENTE	QUIÉN LO DEBE VER	CUÁNDO
Estructura y contrato de franquicia Documento de divulgación, contrato maestro, derechos territoriales, terminación, piso de regalía	Abogado especialista en franquicias — Panamá y cada mercado objetivo	Mes 2–5
Registro de marca Dproperty, DpropertyLiving, Blueprint, BlankCRM, Building Blocks, VAULTED, B_	Abogado de propiedad intelectual con alcance multi-jurisdicción	Mes 2–4
Estructura fiscal y corporativa Entidad, regalías transfronterizas, precios de transferencia, retenciones	Fiscalista internacional + contador	Mes 3–5
Licencias de corretaje Quién puede cobrar comisión y bajo qué licencia en cada mercado	Abogado local por mercado · ACOBIR en Panamá	Mes 3–6
Protección de datos Ley 81 de Panamá, Ley 1581 de Colombia, acuerdos de tratamiento, datos entre inquilinos	Abogado de privacidad y datos	Mes 4–6
Modelo financiero Revisión independiente antes de mostrarlo a inversionistas o franquiciados	Consultor financiero independiente	Mes 3–4
Desarrollo de franquicia Perfil del franquiciado, proceso de reclutamiento, materiales de venta, validación del paquete	Consultor de desarrollo de franquicias	Mes 5–8
Auditoría de manuales Los manuales resisten un estándar multinacional	Auditor de operaciones y calidad	Mes 6–8
Seguridad de la información Obligatorio antes de que Blueprint toque datos de clientes en producción	Auditor de seguridad / pentest	Mes 9–11
PLD / AML Solo si VAULTED avanza o si hay flujo de fondos	Consultor de cumplimiento PLD	Mes 8–12

Prioridad absoluta dentro de la Fase 3: el **registro de marca** arranca primero. Es lo más barato, lo más rápido y lo único irreversible si alguien más registra los nombres antes. Hoy la posición de marca está **pendiente de verificar** para todos los nombres del portafolio.

Tramos de capital atados a metas

06

Etapas de financiamiento atadas a resultados

El financiamiento se libera **contra evidencia, no contra calendario**. Cada etapa tiene una condición concreta que debe cumplirse antes de abrir la siguiente. Los montos se detallan en el modelo financiero.

ETAPA	QUÉ FINANCIA	QUÉ DEBE DEMOSTRARSE PARA ABRIR LA SIGUIENTE
1	Fase 1 completa · descubrimiento y prototipo de BluePrint · inicio de marca y legal de franquicia	GoHighLevel en producción con el equipo usándolo a diario · prototipo validado con usuarios reales · dos cotizaciones de desarrollo comparables · marcas presentadas a registro
2	Núcleo de BluePrint · plataforma de Building Blocks · contrato de franquicia redactado	Un proceso completo corriendo dentro de BluePrint · piloto interno en Dproperty en uso real · contrato listo para firma con revisión legal
3	Finanzas, procesos y roles agénticos · currículo base · auditoría de seguridad · primeros socios	Socios de diseño activos y primeras conversiones pagadas · sin hallazgos críticos de seguridad · primer operador de franquicia o socio firmado
4	Escala de canales · segundo mercado · evaluación de VAULTED	Economía unitaria observada con clientes reales, no modelada

Regla de la revisión a 90 días: sin automatización de la red ni expansión geográfica antes de esa revisión. Y una disciplina que nos protege: **que un producto exista en el mapa no le otorga presupuesto** — BluePrint concentra la inversión de ingeniería, y los demás la reciben cuando demuestran demanda.

CÓMO LEERLO EN SIMPLE

→ **Primero GoHighLevel** (unas diez semanas). Montamos el CRM y las redes de Dproperty y DpropertyLiving, con todo automatizado para que el equipo comercial deje de perder oportunidades. Es rápido, es la inversión más baja del plan y nos enseña cómo opera el negocio de verdad.

→ **Con eso andando, empezamos BluePrint** (del mes 3 al 12). Se construye en tres etapas y cada etapa se financia solo si la anterior funcionó.

→ **Building Blocks va al lado de BluePrint** (del mes 4 al 10). Primero cotizamos la plataforma y definimos cuántos cursos son — hoy esa es la variable más abierta del plan.

→ **La franquicia arranca desde el mes 2, en paralelo**. No hay que esperar el software: los abogados y el registro de marca toman meses. **Lo primero de todo es registrar las marcas** — es lo más rápido y lo único que no se puede deshacer si alguien más las registra.

→ **VAULTED se queda para el final, a propósito**. Es la apuesta de mayor potencial y no consume recursos hasta que BluePrint esté consolidado.

→ **El financiamiento entra por etapas**, y cada una se abre solo cuando la anterior demostró algo concreto. Si algo no funciona, nos detenemos ahí sin haber comprometido el resto.