

De dónde partimos y en qué orden

Secuencia, tiempos, capital por etapa y qué especialista se necesita en cada frente.

00

Por qué este orden y no otro

La secuencia no es arbitraria. Empezamos por GoHighLevel por cinco razones que se refuerzan:

- 1 · **Es lo más barato y lo más rápido.** Semanas, no meses. Miles, no cientos de miles.
- 2 · **Resuelve dolor de hoy.** El equipo comercial gana velocidad de respuesta y deja de perder prospectos esta misma semana.
- 3 · **Genera el dato que BluePrint necesita.** No se puede construir un sistema de gestión sin saber cómo se comporta la operación real.
- 4 · **Valida la Biblioteca de Procesos antes de codificarla.** Corregir un proceso en GoHighLevel cuesta una tarde. Corregirlo en software construido cuesta decenas de miles.

5 · **Reduce el riesgo de BluePrint.** Aprendemos el flujo verdadero antes de pagar por construirlo. Esta es la razón más importante.

El principio: aprender barato antes de construir caro. Cada fase compra información que hace más segura la siguiente.

La franquicia arranca en paralelo desde el mes 2 porque el trabajo legal y de marca tiene plazos largos y **no depende del software**. Si esperamos a tener BluePrint, perdemos seis meses de reloj legal.

VAULTED va al final y bloqueado. Es la apuesta de mayor potencial y menor evidencia; no consume capital hasta que BluePrint esté estable.

01

Vista general

FASE	QUÉ	CUÁNDO	CAPITAL
1	GoHighLevel — Dproperty + DpropertyLiving	Semana 1–10	\$12k–22k
2A	BluePrint — descubrimiento, prototipo, cotizaciones	Mes 3–4	\$15k–35k
2B	BluePrint — MVP núcleo	Mes 5–8	\$90k–180k
2C	BluePrint — cumplimiento, comisiones, Copiloto	Mes 9–12	\$70k–140k
2D	Building Blocks — plataforma y dimensionamiento	Mes 4–6	\$10k–20k
2E	Building Blocks — currículo base y certificación	Mes 6–10	\$15k–35k
3	Franquicia — legal, marca, estructura (paralelo)	Mes 2–12	\$69k–180k
4	VAULTED — bloqueado hasta meta de 90 días	Mes 13+	por definir
Total de proyecto directo		18 meses	\$281k–612k

Contra el sobre de \$950k de capitalización y el plan operativo de \$800k a 18 meses. La diferencia entre el costo directo de proyecto y el plan operativo es equipo, nómina y capital de trabajo.

Fase 1 · GoHighLevel

02

Fase 1 — GoHighLevel · Semanas 1 a 10

Dos sub-cuentas, un solo motor. Dproperty habla de rendimiento e inversión. DpropertyLiving habla de estilo de vida y hogar. **Mismo inventario, dos narrativas.** Se construyen a la vez porque comparten configuración base.

SEM 1-2

FUNDACIONES

Cuentas, dominios y el camino crítico

Cuenta **Agency Pro** (\$497/mes) con SaaS Mode · dos sub-cuentas · dominios y subdominios · **autenticación de correo SPF, DKIM y DMARC** (sin esto, todo lo demás cae en spam) · números telefónicos y registro A2P donde aplique · conexión de Instagram, Facebook, LinkedIn y Google Business Profile.

Camino crítico — empezar el día 1: la verificación de **WhatsApp Business API** con Meta toma entre **1 y 3 semanas** y no se puede acelerar. Si arranca tarde, retrasa todo el lanzamiento.

SEM 2-4

CRM NÚCLEO

Taxonomía, pipelines y la definición del traspaso

Campos personalizados: presupuesto, zona, tipo de operación, moneda, financiamiento, horizonte de compra, fuente, idioma. **Etiquetas y segmentación** por marca e intención.

Un pipeline por proceso de la Biblioteca: Prospectos · Preventa (Lista Cero) · Venta mercado secundario · Cesión · Alquiler larga estadía · Administración de propiedades. Cada etapa con **criterio de salida explícito**, no subjetivo.

Asignación: round-robin, por zona o por especialidad, con reasignación automática si no hay contacto.

Definir aquí la «oportunidad calificada». Es el punto exacto donde después BluePrint tomará el control. Definirlo ahora, aunque BluePrint no exista, evita rehacer todo el embudo el año que viene.

SEM 3-5

AUTOMATIZACIÓN

Quitarle trabajo operativo al equipo comercial

Velocidad de respuesta: contacto automático en menos de 5 minutos, asignación inmediata, notificación al asesor por WhatsApp y push. Es la automatización con mayor retorno demostrado en venta inmobiliaria.

Secuencias de maduración distintas por marca: inversión (rendimiento, absorción, salida) vs vivienda (zona, espacio, escuelas, comunidad).

Además: reactivación de fríos a 30/60/90 días · recordatorios de seguimiento con escalamiento al supervisor · solicitud automática de documentos · confirmación y recordatorio de citas · encuesta y reseña post-visita y post-cierre · alerta interna por oportunidad estancada · **reporte semanal automático a la dirección comercial.**

Fase 1 continuación y Fase 2

SEM 4-6

CONTENIDO Y REDES

Dos calendarios, dos tonos de voz

Calendario editorial por marca. Programación nativa desde GoHighLevel a Instagram (feed, stories, reels), Facebook, LinkedIn y estados de WhatsApp.

MARCA	CANALES PRIORITARIOS	CADENCIA SUGERIDA	TONO
Dproperty	LinkedIn · Instagram feed	4-5 por semana	Rendimiento, datos, análisis de mercado, casos de inversión
DpropertyLiving	Instagram (feed + stories) · Facebook · WhatsApp	6-7 por semana + stories diarios	Estilo de vida, zona, espacios, comunidad, recorridos

Plantillas por tipo de publicación: inventario nuevo, avance de obra, testimonio, contenido educativo, cierre celebrado, recorrido de propiedad, comparativo de zona. Biblioteca de activos con flujo de aprobación.

SEM 5-7

CAPTACIÓN

Formularios, páginas y agenda

Formularios de calificación (los campos alimentan directamente la definición de oportunidad calificada) · páginas de aterrizaje por proyecto e inventario · catálogo de inventario para usuario final en DpropertyLiving · calendarios de cita por asesor con confirmación automática · widget de chat y WhatsApp click-to-chat · atribución de campaña de punta a punta.

SEM 6-8

DATOS Y EQUIPO

Migración, tableros y capacitación

Migración de la base existente con limpieza y deduplicación (no migrar basura) · tableros de embudo, velocidad, fuente y desempeño por asesor · dos sesiones de capacitación más manual de uso · certificación básica obligatoria antes de dar acceso.

SEM 8-10

PILOTO Y LANZAMIENTO

Primero dos asesores, luego todos

Piloto con 2-3 asesores durante dos semanas · corrección de fricciones reales · lanzamiento completo. Nunca lanzar a todo el equipo de golpe: una mala primera experiencia cuesta meses de adopción.

Capital de Fase 1 y arranque de Fase 2

03

Capital de la Fase 1

CONCEPTO	MONTO
GoHighLevel Agency Pro — 3 meses	\$1,491
Números telefónicos y mensajería — 3 meses	~\$900
Implementación especializada en GoHighLevel	\$6,000–12,000
Producción de contenido inicial — 30 días x 2 marcas	\$2,500–5,000
Diseño de páginas de aterrizaje	\$1,000–2,500
Dominios y correo	~\$300
Total Fase 1	\$12,000–22,000

Si la implementación se hace internamente en lugar de contratar un especialista, baja a **\$5,000–9,000** — pero cuesta entre 6 y 8 semanas de tiempo propio. Recomendación: **contratar al especialista**. El tiempo del fundador vale más en la conversación de franquicia y de capital.

Fase 2 · BluePrint y Building Blocks

04

Fase 2 — BluePrint y Building Blocks

MES 3–4 2A · \$15K–35K	Descubrimiento, prototipo y dos cotizaciones Mapas de recorrido, datos y permisos · prototipo clickeable del flujo dorado: ingreso calificado → expediente → documentos y cumplimiento → aprobación → cierre → cálculo de comisión → reporte de gestión · arquitectura técnica · dos propuestas de desarrollo independientes con equipo nombrado, hitos, derechos de propiedad intelectual, soporte y exclusiones. Meta de la etapa: no se libera capital de construcción hasta tener dos cotizaciones comparables. Es una brecha de evidencia declarada hoy.
MES 5–8 2B · \$90K–180K	MVP núcleo Onboarding y roles · ingreso de oportunidad calificada · expediente de transacción · tareas · documentos y versiones · auditoría · reportes base. Piloto interno en Dproperty primero, después socios de diseño externos. Condición de aprobación: un flujo corre de punta a punta sin que una hoja de cálculo paralela sea la autoridad.
MES 9–12 2C · \$70K–140K	Cumplimiento, comisiones y Copiloto Motor de cumplimiento y aprobaciones · snapshots de cálculo de comisión · conector con GoHighLevel (aquí se cierra el traspaso definido en la Fase 1) · Copiloto con permisos para consulta y borradores · endurecimiento para producción y pruebas de seguridad. Meta: 5 socios de diseño y 3 conversiones pagadas.
MES 4–6 2D · \$10K–20K	Building Blocks — plataforma Cotización formal del LMS (mercado: \$8k–\$25k/año) · dimensionar el currículo base — hoy el rango de construcción es de \$7k a \$48k, siete veces de amplitud, porque nunca se contó cuántos módulos son · montaje de plataforma e integración con BluePrint.
MES 6–10 2E · \$15K–35K	Building Blocks — currículo y certificación Producción del currículo base de incorporación (12–20 módulos estimados) · evaluaciones · certificación con vencimiento y renovación · la habilitación de permisos desde BluePrint según certificación vigente. No expandir el catálogo más allá de la incorporación base hasta demostrar enganche real disparado por señales de BluePrint. El año 1 de Building Blocks pierde dinero en todos los escenarios; no agravarlo produciendo contenido que nadie pidió.

Fase 3 · Franquicia, asesores y tramos de capital

05

Fase 3 — Franquiciar la empresa · en paralelo desde el mes 2

Arranca **antes** de que BluePrint esté listo porque el reloj legal y de marca es largo y no depende del software. Cada frente necesita un especialista distinto — **ningún abogado generalista cubre todo esto**.

FRENTE	QUIÉN LO DEBE VER	CUÁNDO	COSTO ESTIMADO
Estructura y contrato de franquicia Documento de divulgación, contrato maestro, derechos territoriales, terminación, piso de regalía	Abogado especialista en franquicias — Panamá y cada mercado objetivo	Mes 2–5	\$15k–40k
Registro de marca Dproperty, DpropertyLiving, BluePrint, BlankCRM, Building Blocks, VAULTED, B_	Abogado de propiedad intelectual con alcance multi-jurisdicción	Mes 2–4	\$5k–15k
Estructura fiscal y corporativa Entidad, regalías transfronterizas, precios de transferencia, retenciones	Fiscalista internacional + contador	Mes 3–5	\$8k–20k
Licencias de corretaje Quién puede cobrar comisión y bajo qué licencia en cada mercado	Abogado local por mercado · ACOBIR en Panamá	Mes 3–6	\$3k–10k
Protección de datos Ley 81 de Panamá, Ley 1581 de Colombia, acuerdos de tratamiento, datos entre inquilinos	Abogado de privacidad y datos	Mes 4–6	\$5k–12k
Modelo financiero Revisión independiente antes de mostrarlo a inversionistas o franquiciados	Consultor financiero independiente	Mes 3–4	\$5k–15k
Desarrollo de franquicia Perfil del franquiciado, proceso de reclutamiento, materiales de venta, validación del paquete	Consultor de desarrollo de franquicias	Mes 5–8	\$10k–25k
Auditoría de manuales Los manuales resisten un estándar multinacional	Auditor de operaciones y calidad	Mes 6–8	\$4k–10k
Seguridad de la información Obligatorio antes de que BluePrint toque datos de clientes en producción	Auditor de seguridad / pentest	Mes 9–11	\$8k–18k
PLD / AML Solo si VAULTED avanza o si hay flujo de fondos	Consultor de cumplimiento PLD	Mes 8–12	\$6k–15k
		Total Fase 3	\$69k–180k

Prioridad absoluta dentro de la Fase 3: el **registro de marca** arranca primero. Es lo más barato, lo más rápido y lo único irreversible si alguien más registra los nombres antes. Hoy la posición de marca está **sin verificar** [R] para todos los nombres del portafolio.

Tramos de capital atados a metas

06

Tramos de capital atados a metas

El capital se libera contra evidencia, no contra calendario. Sobre de **\$950k**; plan operativo de **\$800k a 18 meses**.

TRAMO	MONTO	QUÉ FINANCIA
1	\$120k	Fase 1 completa · descubrimiento y prototipo de Blueprint · inicio de marca y legal de franquicia GoHighLevel en producción con el equipo usándolo · protot
2	\$280k	MVP núcleo de Blueprint · plataforma de Building Blocks · contrato de franquicia redactado Un flujo completo sin hoja de cálculo paralela
3	\$250k	Cumplimiento, comisiones y Copiloto · currículo base · auditoría de seguridad · primeros socios 5 socios de diseño y 3 conversiones pagadas · sin hallazgo
4	\$150k	Escala de canales · segundo mercado · evaluación de VAULTED

Regla de la meta a 90 días: sin automatización de marketplace ni expansión geográfica antes de la revisión. Y **ser un producto con nombre no otorga presupuesto** — Blueprint recibe el capital de ingeniería; los demás se lo ganan demostrando enganche o demanda propia.

CÓMO LEERLO EN SIMPLE

- **Primero GoHighLevel** (2 meses y medio, \$12k–22k). Montamos el CRM y las redes de Dproperty y DpropertyLiving, con todo automatizado para que el equipo de ventas deje de perder prospectos. Es barato, rápido y nos enseña cómo opera el negocio de verdad.
- **Con eso andando, empezamos Blueprint** (mes 3 al 12, \$175k–355k). Se construye en tres pedazos y cada pedazo se paga solo si el anterior funcionó.
- **Building Blocks va al lado de Blueprint** (mes 4 al 10, \$25k–55k). Primero cotizamos la plataforma y contamos cuántos cursos son — hoy no lo sabemos y por eso el presupuesto varía 7 veces.
- **La franquicia arranca desde el mes 2, en paralelo**. No hay que esperar el software: los abogados y el registro de marca toman meses. **Lo primero de todo es registrar las marcas** — es barato y es lo único que no se puede deshacer si alguien nos gana el nombre.
- **VAULTED se queda para el final y a propósito**. Es la apuesta grande pero no gastamos en ella hasta que Blueprint esté estable.
- **El dinero entra en cuatro tramos** (\$120k, \$280k, \$250k, \$150k) y cada tramo se libera solo cuando el anterior demostró algo concreto. Si algo no funciona, nos detenemos ahí y no perdimos el resto.